



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE BONFIM



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 061/2022.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR,
E A VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 15.715.423/0001-
65, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº. 04.056.214/0001-30, com sede neste Município, situado à Av. Rodrigo Jose da Silva, nº 037, Centro, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Joner Chagas, inscrito sob o CPF nº 599.287.350-34, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro a Empresa VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica, inscrito sob o CNPJ: 15.715.423/0001-65, situada na Rua: Professor Diomedes Souto Maior, nº84, Sala 4/A, Bairro Centro, CEP.: 69.301-260, Boa Vista/RR, neste ato, doravante denominado de CONTRATADA, firmam o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO** para execução de serviços dos serviços de Pavimentação Asfáltica em Vias da Sede no Município de Bonfim/RR, decorrente do Processo N° 107/2022 – SMOSP, Concorrência Pública N° 001/2022-CPL, obedecendo integralmente a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, no que for pertinente, as quais as partes se sujeitam e ainda, mediante as disposições expressas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 - O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica em Vias da Sede do Município de Bonfim/RR, objeto do Convenio nº 915302/2021/MDR/CAIXA

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO.

2.1 - Prorroga-se o prazo de execução da obra por mais 53 (cinquenta e três) dias corridos contados a partir do dia 14/04, passando o mesmo a vigorar até o dia 06/06/2023, com base no Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:

3.1 - Este Termo Aditivo ao Contrato deverá ser publicado por extrato nos termos da lei, para que surta seus efeitos legais.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

4.1 - Ficam Ratificadas as demais Cláusulas e condições do Termo de Contrato Primitivo, não alcançadas por este Instrumento.

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor para um só efeito.

Bonfim/RR, em 14 de abril de 2023

JONER CHAGAS
Prefeito do Município de Bonfim.

VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 15.715.423/0001-65
Contratada

1ª TESTEMUNHA

Hugo Rodrigo G. Moura

CPF: 828.263.902-87

2ª TESTEMUNHA

Edsonaldo Alves de C.

CPF: 898.910.152-20



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE BONFIM



EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2022.

ORIGEM: PROCESSO Nº 107/2022 - SMOSP.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR.

CONTRATADA: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 15.715.423/0001-65

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica em Vias da Sede do Município de Bonfim/RR, objeto do Convenio nº 915302/2021/MDR/CAIXA

DO ADITIVO. Prorroga-se o prazo de execução da obra por mais 53 (cinquenta e três) dias corridos contados a partir do dia 14/04, passando o mesmo a vigorar até o dia 06/06/2023, com base no Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 14/04/2023



Publicado no mural público da Prefeitura de Bonfim em consonância com a Lei Orgânica do Município.

EM: 14 / 04 / 23

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SMAA. - Exercício: 2023.
Programa de Atividade: 20.608.0700.1053.0000 - Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00
Fonte de recursos: Proposta 006242/2022/MDR - Convênio Nº 930462/22 - Ministério do Desenvolvimento Regional e Contrapartida do Município.
Tipo de Empenho: Global.
No valor total de: R\$ 1.747.000,00 (Um milhão setecentos e quarenta e sete mil reais)
VIGÊNCIA do CONTRATO: De 180 (Cento e oitenta) dias a contar da data de sua assinatura.
DATA da ASSINATURA: 04/04/2023.

Publicado por:
Osterni Oliveira Silva Junior
Código Identificador:4D652C36

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
061/2022. ORIGEM: PROCESSO Nº 107/2022 - SMOSP.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
061/2022.

RIGEM: PROCESSO Nº 107/2022 - SMOSP.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR.

CONTRATADA: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 15.715.423/0001-65

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica em Vias da Sede do Município de Bonfim/RR, objeto do Convenio nº 915302/2021/MDR/CAIXA

DO ADITIVO. Prorroga-se o prazo de execução da obra por mais 53 (cinquenta e três) dias corridos contados a partir do dia 14/04, passando o mesmo a vigorar até o dia 06/06/2023, com base no Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 14/04/2023

Publicado por:
Osterni Oliveira Silva Junior
Código Identificador:3BB8234B

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E
CIDADANIA
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 002/2023

PROCESSO Nº 021 /2023-CL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FORRO, LIMPEZA DE TEIAS DE ARANHA E CONTROLE DE PRAGAS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA-SEMASC, CRAS/ URBANO, CRAS/ RURAL E CONSELHO TUTELAR.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 6.911,04 (seis mil reais novecentos e onze reais e quatro centavos)

FONTE DE RECURSO: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania-SEMASC/RP.
PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0001.8.001
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00
RED.: 238
VALOR TOTAL: R\$ 741,68

FONTE DE RECURSO: Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social (PAIF)
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.0125.8.001
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00
RED.: 263
VALOR TOTAL: R\$ 4.442,77

FONTE DE RECURSO: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.0003.8.004
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00
RED.: 254
VALOR TOTAL: R\$ 1.726,59

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATUAIS:
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA-SEMASC
CONTRATADA: HOTEL ESTRELA - LTDA

DATA DA ASSINATURA: 16/03/2023

Caracarái-RR, 16 de março de 2023.

MEIRY GIGLIANE DANTAS DE ASSIS
Secretária Municipal de Ação Social e Cidadania.
Portaria 008/2021

Publicado por:
Edivan Carneiro de Albuquerque
Código Identificador:C569ADD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO
EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO DE
CONTRATO Nº 003/2021

PROCESSO Nº 028/2021.

OBJETO: "PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR EM MAIS 12 (doze) MESES, COM INÍCIO EM 07/04/2023".

OBJETO DO PROCESSO: TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 003/2021 PROCESSO Nº 028/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI CNPJ 22.493.902/0001-40 PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MENSAL E SUPORTE EM NOSSO SISTEMA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO ANUAL E PLURIANUAL, GESTÃO ORÇAMENTARIA, EXTRA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, CONTROLE INTERNO, COMPRAS, LICITAÇÃO, ESTOQUE, PATRIMÔNIO, FROTA E ARQUIVO MORTO; EXPORTAÇÃO PARA O TCE-RR, MÓDULOS LEGAIS NA WEB, GESTÃO E CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS ELETRÔNICOS e-SOCIAL (PARTE). COMPLEMENTADO COM A LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS DEMAIS MÓDULOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL DO E-SOCIAL: AUDITORIA BANCO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA E-SOCIAL, MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANÇA DO TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ E A EMPRESA DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

FONTE DE RECURSO: PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0001.2.003
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00
RED: 61

VALOR: R\$ 169.044,36 (cento e sessenta e nove mil quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos)
PARTES CONTRATUAIS: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI e PREFEITURA DE CARACARAÍ-RR
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
CONTRATADA: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
DATA DA ASSINATURA: 05/04/2023