



J B L RODRIGUES LTDA  
RUA PROFESSOR DIOMEDES SOUTO MAIOR, Nº 122,  
BAIRRO CENTRO, BOA VISTA/RR - CEP: 69.301-260



CONTRATO Nº: 084/2024  
PROCESSO Nº.: 145/2024 - SEMOSP  
LOCAL DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO BONFIM - RR

4ª MEDIÇÃO

PERÍODO LÍQUIDO: 23/04/2025 A 07/07/2025  
SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 07/07/2025

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR.

Joaquim Félix Campos Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA-RR 0920837322



## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: J B L RODRIGUES LTDA

CONTRATO Nº: 084/2024

CONVÊNIO Nº: 145/2024 - SEMOSP

4ª MEDIÇÃO



OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR.

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 07/07/2025

PERÍODO LÍQUIDO: 23/04/2025 A 07/07/2025



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de sarjeta.



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de sarjeta.



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de sarjeta.



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.

Joaquim Félix Campos Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA-RR 0920937322

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: J B L RODRIGUES LTDA

CONTRATO Nº: 084/2024

CONVÊNIO Nº: 145/2024 - SEMOSP

4ª MEDIÇÃO



OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR.

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 07/07/2025

PERÍODO LÍQUIDO: 23/04/2025 A 07/07/2025



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.

Joaquim Félix Campos Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA-RR 0920937322

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: J B L RODRIGUES LTDA

CONTRATO Nº: 084/2024

CONVÊNIO Nº: 145/2024 - SEMOSP

4ª MEDIÇÃO

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR.

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 07/07/2025

PERÍODO LÍQUIDO: 23/04/2025 A 07/07/2025



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.

B

Joaquim Félix Campos Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA-RR 0920937322

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: J B L RODRIGUES LTDA

CONTRATO Nº: 084/2024

CONVÊNIO Nº: 145/2024 - SEMOSP

4ª MEDIÇÃO

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR.

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 07/07/2025

PERÍODO LÍQUIDO: 23/04/2025 A 07/07/2025



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.

6

Joaquim Félix Campos Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA-RR 0820937322



## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: J B L RODRIGUES LTDA

CONTRATO Nº: 084/2024

CONVÊNIO Nº: 145/2024 - SEMOSP

4ª MEDIÇÃO

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR.

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 07/07/2025

PERÍODO LÍQUIDO: 23/04/2025 A 07/07/2025



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.

Joaquim Félix Campos Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA-RR 0920937322

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: J B L RODRIGUES LTDA

CONTRATO Nº: 084/2024

CONVÊNIO Nº: 145/2024 - SEMOSP

4ª MEDIÇÃO



OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR.

SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 07/07/2025



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.

PERÍODO LÍQUIDO: 23/04/2025 A 07/07/2025



URBANIZAÇÃO

Execução de concretagem de calçada.

  
Marcelo Baraúna Bento  
Engenheiro Civil  
CREA/RR 910.295

  
Joaquim Félix Campos Araújo  
Engenheiro Civil  
CREA/RR 0920937322